

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 г.НЕРЮНГРИ**

678960 Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина 12/1 тел.6-21-37, факс 7-68-18

---

**ПРОГРАММА  
Проекта «Инженерные сказки» г.Нерюнгри**

**2016г.**

<b>Название проекта</b>	Инженерные сказки
<b>Сегмент(ы) кружковой экосистемы</b>	Робоквантум
<b>Цель проекта</b>	Популяризация технических профессий в начальной школе, а также духовно-нравственное воспитание учащихся, изучение истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего народа на основе русских народных сказок
<b>Связь с рынками НТИ</b> (указать интеграционные точки, т.е. указать, что конкретно даст реализация данного проекта для определенных рынков НТИ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Популяризация НТИ среди учащихся.</li> <li>2. Новые продукты.</li> <li>3. Распространение идей, технологий и продуктов рынков НТИ среди потенциально заинтересованной/компетентной аудитории технических энтузиастов для их потребления и развития.</li> </ol>
<b>Задачи проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замена импортных конструкторов на Российские аналоги</li> <li>2. Популяризация технических профессий</li> <li>3. Популяризация робототехники</li> <li>4. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения</li> <li>5. Развитие техники чтения учащихся</li> <li>6. Развитие и тренировка памяти</li> </ol>
<b>Масштаб проекта</b> (оценка размера аудитории проекта, география проекта и т.д.)	Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия), некоторые составляющие в рамках РФ.
<b>Ожидаемый результат проекта</b>	Полное замещение роботов иностранных производителей в учебном процессе начальной школы
<b>Общий срок реализации проекта</b>	1 год
<b>Ответственный за реализацию проекта</b>	Жилина Людмила Васильевна
<b>Общая стоимость проекта (в краткосрочном периоде), тыс. руб.</b>	265 тыс. руб.

<b>Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования</b>			
<b>Механизмы привлечения внебюджетных средств</b>			
<b>Вид документа</b>			
<b>План мероприятий (график реализации проекта)</b>			
Мероприятие	Срок реализации		Ответственный исполнитель
	Начало	Оконч.	
1.1. Мероприятие 1. Постановка задач и разработка плана развития проекта	01.02.2016	25.02.2016	Дёминов С.И., Миколайчук В.А.
1.2. Мероприятие 2. Создание и описание проектов (сказок), которые войдут в цикл занятий	01.03.2016	25.05.2016	Дёминов С.И., Миколайчук В.А.
1.3. Мероприятие 3. Разработка рабочей программы и методики занятий	01.09.2016	25.10.2016	Дёминов С.И., Миколайчук В.А.
1.4. Мероприятие 4. Апробация конструкторов на базе образовательного учреждения	01.11.2016	25.01.2017	Дёминов С.И., Миколайчук В.А.
1.5. Мероприятие 5. Передача проекта в серийное производство	01.02.2017	01.02.2017	Дёминов С.И., Миколайчук В.А.
<p><b>Контактное лицо проекта: ФИО полностью, организация, телефон, email.</b>  Ювентин Татьяна, 89253732516, <a href="mailto:yuventin@yandex.ru">yuventin@yandex.ru</a>, Дёминов Сергей Иванович,  МОУ - Информационно-технологический лицей №24 г.Нерюнгри, 8-924-860-11-00, demacool@mail.ru</p>			
<p><b>Глоссарий, использованный при описании проекта.</b>  Русский, народный, духовно-нравственное, робототехника, школа</p>			
<p><b>Нормативные документы, учтенные при описании проекта</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ДОГОВОР №11 /02-2015 о сотрудничестве в сфере образования от 02.02.2015г. между ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» и МОУ Информационно-технологический лицей №24 г. Нерюнгри</li> <li>План экспериментальной работы в рамках Соглашения о создании</li> </ol>			

экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»

3. Положение о ресурсном центре робототехники (РЦР) МОУ – ИТЛ №24 г.Нерюнгри
4. Перспективный план развития районного ресурсного центра по образовательной робототехнике на базе МОУ – ИТЛ №24 г.Нерюнгри